000308065

Faktura **- Daňový doklad**

Dodavatel: IČO: 020 07 126 **TOVOK s.r.o.** DIČ: CZ 020 07 126 **Moskevská 3066/23** **434 01 MOST** Číslo účtu: 107-5449490217/0100 Peněžní ústav: KB Most Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 33227 vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem	Faktura číslo **47/2026** Druh dodávky Konstantní symbol 0308 Objednávka číslo Odběratel IČO: 00043257 DIČ:CZ00043257
Příjemce:	**Stavební bytové družstvo Krušnohor** **Čs.armády 1766** **434 01 Most**
Konečný příjemce:	
Způsob dopravy: Organizační jednotka: Místo určení:	Dod. a plat. podm.: Den splatnosti: 3.11.2026 Datum usk.zdaň.plnění: 14.10.2026 Forma úhrady: převodem Den odeslání faktury: 14.10.2026 Datum vyst.daň.dokl.: 14.10.2026

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jednotná Cena	DPH	Celková Cena
Fakturuji Vám na základě smlouvy o dílo č. 2026-0012 a dodatku č. 01 "Oprava plynových rozvodů" na bl.703 v Mostě				
Cena dle SOD		*793 864,00*		*793 864,00*
Cena celkem				***793 864,00 Kč***
FAKTUROVÁNO CELKEM		***793 864,00***		***793 864,00 Kč***

Daň odvede zákazník. DPH 12%

Vyhotovil: TOVOK s.r.o
Dne: 14.10.2026
Telefon: 724 243 018
Počet příloh: 1

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO Krušnohor

Přijato dne: 14. 10. 2026

RECEPCE

Razítko a podpis:

Tovok s.r.o.
Moskevská 406/3066, 434 01 MOST
IČO: 02007126
DIČ: CZ02007126
Tel.: 476 104 311

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Krušnohor
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, 434 01 MOST
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 204
IČ: 00043257

Protokol o ukončení realizace díla
Závěrečný předávací protokol dokončených staveb

Přejímací řízení stavby „Oprava plynových rozvodů bl. 703„
bylo uskutečněno dne 08.10.2026

Účastníci řízení

Objednatel:
Stavební bytové družstvo Krušnohor, se sídlem tř. Čs. armády 1766 / 84, 43401 Most,
kterého pro účely tohoto řízení zastupuje: Adam Renka – investiční referent.

Zhotovitel:
TOVOK s.r.o., Moskevská 406/3066, 434 01 Most. IČ:02007126, kterého pro účely tohoto řízení zastupuje: Dušan Soukup.

Ostatní účastníci řízení: Jan Klimeš – předseda SA

Místo stavby:	Komořanská 823, 824, 825, 826 bl.703, 434 01 Most
Smlouva o dílo číslo:	2026-0012
Datum dokončení díla:	8.10.2026
Záruka za dokončené dílo:	60 měsíců. Záruka počíná běžet dnešním dnem.

Průběh stavby

Významné odchylky od projektové dokumentace:	NEJSOU
Dílčí předávací protokoly:	NEJSOU
Dílčí faktury:	NEJSOU

Údaje o průběhu přejímacího řízení

Zjištěné vady:	NEJSOU
Zjištěné nedodělky:	NEJSOU

Prohlášení o přejímce odevzdané práce nebo odmítnutí:

Objednatel dnešním dnem dílo přebírá.

Zhotovitel tímto dílo předává a objednatel dílo přebírá. Oba shodně prohlašují, že dílo je v době předání a převzetí bez zjevných vad a nedodělků.

Přílohy protokolu: nejsou

Přejímací řízení ukončeno a zápis podepsán v Mostě, dne: 8.10.2026

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO
Krušnohor
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1266, 434 01 MOST
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 204
IČ: 00043257

Podpisy účastníků řízení:

Zástupci objednatele:	Zástupci zhotovitele:	Ostatní účastníci řízení:
Adam Renka	Dušan Soukup	Jan Klimeš