Dodavatel: IČO: **25417045** DIČ: **CZ25417045**

VOBAS s.r.o.
Prokopa Holého 2005
434 01 Most

výpis OR, vedený Krajským soudem v Ústín/L, oddíl C, vložka 16666

Banka: KB Most
Číslo účtu: **27-7665580267 / 0100**
IBAN / BIC: CZ13 0100 0000 2776 6558 0267 / KOMBCZPPX

Číslo obj. / datum:
Původní číslo obj.: 26/01-02076
Dodací list:

Forma úhrady: převodem
Způsob dopravy:
Číslo zakázky: ZK18/002 Středisko: 0

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)
číslo: 20260266

Variabilní symbol: **20260266**
Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČO: **28748336** DIČ:

Společenství vlastníků jednotek bl. 604, č.p.29,30
31,32,33,ulice Kpt. Jaroše, Most
Kpt. Jaroše bl. 604, č.p.29
434 01 Most

Tel.:
E-mail:

Datum vystavení: 21.09.2026
Datum splatnosti: 12.10.2026
Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 07.09.2026

Fakturujeme Vám	**MJ**	**Počet MJ**	**Cena MJ bez DPH**	**DPH (%)**	**Celkem (CZK) s DPH**
Provedené stavební práce dle SOD údržba ZK:26/01-02076					
Oprava střechy bl.604		1	22 452,00	12%	25 146,24

Rozpis DPH (CZK):	**Základ DPH**	**DPH**	**Celkem**
V sazbě 12%	22 452,00	2 694,24	25 146,24
Součet	**22 452,00**	**2 694,24**	**25 146,24**

QR Platba+F

Celkem k úhradě (CZK) **25 146,24**

VOBAS s.r.o.
Hana Kadlecová
2026.09.21
13:05:35 +02'00'

Vystavil: Kadlecová Hana, E-mail: vobas.kadlecova@seznam.cz
Telefon: 777 725 102

#UC120405-1016, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

VOBAS s.r.o. Prokopa Holého 2005/15 434 01 Most tel: 417 638 958	Zakázkový list číslo	Započato dne	Ukončeno dne	Datum vystavení
	26/01-02076	28.8.26	31.8.26	
	IČO: 25417045	číslo účtu:		bankovní spojení:
	DIČ: CZ25417045	27-7665580267/0100		KB Most

ZÁKAZNÍK	**Kpt.Jaroše bl.604 byt/29/22 - Mgr.Šaloun Vladimír**
NÁZEV OPRAVY	**Zatéká ze střechy**
Detailní popis	Zatéká ze střechy do komory na chodbě,

Jméno pracovníka	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Podpis pracovníka
Soloray	8				8			
Leta	8				8			
Vomá chal.					1			

Popis práce

Materiál	Mj	Cena/MJ	Množství		Cena celkem
Tmel hlemýžďový	ks	109,-	12		1308,-
Lepenka Elastek	role	1658,-	2		3316,-
plyn	kg	72,-	10		720,-
izolatérské práce	h	150,-	16		2.400,-
tmel silikonový	ks	127,-	4		508,-
				Celkem materiál	8252,-
				Mzda 33 x 400,-	13.200,-
				Přesun hmot 2x560,-	1.000,-
				Cena bez DPH	22.452,-
				DPH 12%	2.694,24
				DPH 21%	/
				DPH celkem	
				Celkem k fakturaci	25.146,24

Podpis zákazníka	Datum převzetí	Vystavil	Vyúčtování provedl
	7.9.2026		Vomáčka

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí prací nebo den úhrady.