Dodavatel: IČO: **25417045** DIČ: **CZ25417045**

VOBAS s.r.o.
Prokopa Holého 2005
434 01 Most

výpis OR, vedený Krajským soudem v Ústín/L, oddíl C, vložka 16666

Banka: KB Most
Číslo účtu: **27-7665580267 / 0100**
IBAN / BIC: CZ13 0100 0000 2776 6558 0267 / KOMBCZPPX

Číslo obj. / datum:
Původní číslo obj.: 26/01-03882
Dodací list:

Forma úhrady: převodem
Způsob dopravy:
Číslo zakázky: ZK18/002 Středisko: 0

DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)
číslo: 20260333

Variabilní symbol: **20260333**
Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČO: **70965676** DIČ:

Společenství vlastníků čp. 887 - 890
F.L.Čelakovského, Most
F. L. Čelakovského 887/2
434 01 Most

Tel.:
E-mail:

Datum vystavení: 06.11.2026
Datum splatnosti: **27.11.2026**
Datum uskutečnění plnění / přijetí platby: 27.10.2026

Fakturujeme Vám	**MJ**	**Počet MJ**	**Cena MJ bez DPH**	**DPH (%)**	**Celkem (CZK) s DPH**
Provedené stavební práce dle SOD údržba ZK:26/01-03882					
Oprava přístupového chodníku,přeložení a doplnění dlažby, výměna obrubníků bl.520		1	21 321,00	12%	23 879,52

Rozpis DPH (CZK):	**Základ DPH**	**DPH**	**Celkem**
V sazbě 12%	21 321,00	2 558,52	23 879,52
Součet	**21 321,00**	**2 558,52**	**23 879,52**

QR Platba+F

Celkem k úhradě (CZK) **23 879,52**

VOBAS s.r.o.
Hana Kadlecová
2026.11.06
08:47:29 +01'00'

Vystavil: Kadlecová Hana, E-mail: vobas.kadlecova@seznam.cz
Telefon: 777 725 102

#UC120405-1016, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

VOBAS s.r.o. Prokopa Holého 2005/15 434 01 Most tel: 417 638 958	Zakázkový list číslo	Započato dne	Ukončeno dne	Datum vystavení
	26/01-03882	26.10.26	27.10.26	
	IČO: 25417045	číslo účtu:		bankovní spojení:
	DIČ: CZ25417045	27-7665580267/0100		KB Most

ZÁKAZNÍK	Čelakovského bl.520
NÁZEV OPRAVY	Přístupový chodník
Detailní popis	přístupový chodník k technickému podlaží, severozápadní štít, cenová nabídka předem, k CN poslána lze provést

Jméno pracovníka	Po	Út	St	Čt	Pá	So	Ne	Podpis pracovníka
Solovey	8	8						
Gajdoš	8	8		1				
Buchtela				1				
Vomáčkal.	1	1						

Popis práce

Oprava chodníku - přeložení a doplnění dlažby, výměna obrubníků

Materiál	Mj	Cena/MJ	Množství		Cena celkem
beton	pytel	117,-	8		936,-
obrubník 1000/200/50	ks	83,-	12		996,-
Štěrk jemný	t	660,-	1		660,-
Dlažba beton 30x30	KS	40,-	22		880,-
beton č. řezný	ks	49,-	2		98,-
likvidace suti - skládka	soubor	480,-	1		480,-
nákladní doprava	km	45,-	37		1.665,-
Zásypový písek	pytel	103,-	2		206,-
				Celkem materiál	5.921,-
				Mzda 36x400,-	14.400,-
				Přesun hmot 2x500,-	1.000,-
				Cena bez DPH	21.321,-
				DPH 12%	2.558,52
				DPH 21%	
				DPH celkem	
				Celkem k fakturaci	23.879,52

Podpis zákazníka	Datum převzetí	Vystavil	Vyúčtování provedl
	27.10.2026		Vomáčkal.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí prací nebo den úhrady.