

Protokol o převzetí díla

Název stavby (díla): Vymalování společných prostor bl. 534 (SV 237), ul. Višňová v č.p. 303,304,305 Most


Zakázka č. 24/03-00517 ze dne 21.11.2024

Datum převzetí: 30.1.2025

Vyjádření: Objednatel dnešním dnem přebírá a zhotovitel dnešním dnem předává dílčí plnění v rozsahu:

Vady a nedodělky:

Přebíraná dílčí část je bez zjevných vad a nedodělků.




Za objednatele

Schreiberová R. stavební technik SBDK



Za zhotovitele

Firma VOBAS, spol. s.r.o.



p. Gregrová Ivana

úřední správkyně SVJ

Vypracoval(a):