

Protokol o ukončení realizace díla Závěrečný předávací protokol dokončených staveb

Přejímací řízení stavby „Zasklení lodžii č.p. 2023-2025,,
bylo uskutečněno dne 22.10.2025

Účastníci řízení

Objednatel:

Společenství vlastníků č.p. 2023,2024,2025, ulice Čapkova, Litvínov se sídlem ul. Čapkova č.p. 2023, 436 01 Litvínov

Zastoupený: Stavebním bytovým družstvem Krušnohor se sídlem Čs.armády 1766, Most, kterého pro účely tohoto řízení zastupuje: Jan Zámecký – investiční referent.

Zhotovitel:

VOBAS s.r.o., P. Holého 2005, 434 01 Most, IČ:25417045, kterého pro účely tohoto řízení zastupuje: Eduard Trešl.

Ostatní účastníci řízení:

Lucie Kolmanová – úřední správkyně

Údaje o stavbě

Místo stavby: Čapkova 2023, 2024, 2025 bl, 436 01 Litvínov
Smlouva o dílo číslo: 2024-0072
Datum dokončení díla: 22.10.2025
Záruka za dokončené dílo: tmely a silikony 24 měsíců,
zbylý rozsah díla 36 měsíců
Záruka počíná běžet dnešním dnem.

Průběh stavby

Významné odchylky od projektové dokumentace:	NEJSOU
Dílčí předávací protokoly:	1 ks
Dílčí faktury:	1 ks

Údaje o průběhu přejímacího řízení

Zjištěné vady:	NEJSOU
Zjištěné nedodělky:	NEJSOU

Prohlášení o přejímce odevzdané práce nebo odmítnutí:

Objednatel dnešním dnem dílo přebírá.

Zhotovitel tímto dílo předává a objednatel dílo přebírá. Oba shodně prohlašují, že dílo je v době předání a převzetí bez zjevných vad a nedodělků. Rozsah díla a termín předání je v souladu s ujednáním ze dne 29.05.2025.

Přílohy protokolu:

1. Základní návod a údržba bezrámového zasklívacího systému
2. Seznam převzaté dokumentace a dokladů ke stavbě

Přejímací řízení ukončeno a zápis podepsán v Mostě, dne: 22.10.

Podpisy účastníků řízení:

Zástupci objednatele:



Jan Zámecký

Zástupci zhotovitele:



Eduard Trešl

Ostatní účastníci řízení:

Lucie Kolmanová