

## Protokol o ukončení realizace díla Závěrečný předávací protokol dokončených staveb

---

Přejímací řízení stavby „Výměna dlažby 1.NP a 1.PP bl. 524.,  
bylo uskutečněno dne 17.03.2026

---

### Účastníci řízení

#### Objednatel:

Společenství vlastníků jednotek bl. 524, č.p. 3080,3081,3082, ulice Růžová Most se sídlem ul. Růžová, bl. 524, č.p.3080, 434 01 Most

Zastoupený: Stavebním bytovým družstvem Krušnohor se sídlem Čs. armády 1766, Most, kterého pro účely tohoto řízení zastupuje: Jan Zámecký – investiční referent.

#### Zhotovitel:

VOBAS s.r.o., P. Holého 2005, 434 01 Most IČ: 25417045, kterého pro účely tohoto řízení zastupuje: Eduard Trešl.

#### Ostatní účastníci řízení:

Jaroslav Šíma, předseda domovního výboru SVJ

---

### Údaje o stavbě

Místo stavby: Růžová 3080, 3081, 3082 bl.524, 434 01 Most  
Smlouva o dílo číslo: 2024-0105  
Datum dokončení díla: 17.03.2026  
Záruka za dokončené dílo: 36. Záruka počíná běžet dnešním dnem.

---

### Průběh stavby

Významné odchylky od projektové dokumentace: NEJSOU  
Dílní předávací protokoly: 0 ks  
Dílní faktury: 0 ks

---

### Údaje o průběhu přejímacího řízení

Zjištěné vady: NEJSOU  
Zjištěné nedodělky: NEJSOU

Prohlášení o přejímce odevzdané práce nebo odmítnutí:

**Objednatel dnešním dnem dílo přebírá.**

Zhotovitel tímto dílo předává a objednatel dílo přebírá. Oba shodně prohlašují, že dílo je v době předání a převzetí bez zjevných vad a nedodělků.


---

**Přílohy protokolu: nejsou**

Přejímací řízení ukončeno a zápis podepsán v Mostě, dne: 17.03.2026

Podpisy účastníků řízení:

Zástupci objednatele:



Jan Zámecký

Zástupci zhotovitele:



Eduard Trešl

Ostatní účastníci řízení:



Jaroslav Šíma