



Faktura / Daňový doklad

Číslo:22401138

Org. jed.: 01060
Náz. Org. jed.: Údržba SBD, Výr. okna
Zakázka: 00342136
Název zak.: SBD KRUŠNOHOR - Okapové chodníky a vstupy do domu bl. 571 (SA 026)

IČO 00043257
DIČ: CZ00043257

Dodavatel: FIRECLAY, spol. s r. o.
Růžodol 5
436 01 Litvínov
IČO: 47780037 DIČ: CZ47780037
Zápis v obchod. rejstříku, vedeného u KS Ústí n. L. oddíl C, vložka 3787
TEL.:725582493,
kodonenko@fireclay.cz,www.fireclay.eu

Odběratel:
SBD Krušnohor
tř. ČSA 1766
434 01 Most

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 1072997/0300
IBAN: CZ22 0300 0000 0000 0107 2997
BIC: CEKOCZPP
Var. symbol: 22401138
Konst. symbol: 0308

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 06.12.2024
Datum uskut.zdan.plnění: 04.12.2024
Datum splatnosti: 27.12.2024

Plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb. kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK.

stavební opravy

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	stavební opravy	1,000		512 181,00		512 181,00	12,00	0,00	512 181,00
Na základě objednávky č. 0505-24 ze dne 02.10.2024 pro zakázku č. 24/02-00079 jsme pro vás provedli rekonstrukci částí přístupových chodníků u zadních vstupů (7 ks) a výměnu okapových chodníků severovýchodního průčelí a štítů bytového domu , blok 571 , č.p. 393 až 399, ul. J. Wolker a v Mostě.									
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						512 181,00	12,00	0,00	512 181,00
Celkem DPH						512 181,00		0,00	512 181,00
Částka k úhradě								512 181,00	CZK

Příloha: Předávací protokol je nedílnou součástí daňového dokladu.

Modifikoval: 06.12.2024 Kodonenko Lyudmyla
Vystavil: 06.12.2024 Kodonenko Lyudmyla



LYUDMYLA
KODONENKO

Digitálně podepsal
LYUDMYLA KODONENKO
Datum: 2024.12.06
13:34:49 +01'00'

razítko/podpis

Protokol o ukončení realizace díla Závěrečný předávací protokol dokončených staveb

Přejímací řízení stavby „Dešťové chodníky a vstupy do domu bl. 571,,
bylo uskutečněno dne 04.12.2024

Účastníci řízení

Objednatel:

Stavební bytové družstvo Krušnohor, se sídlem tř. Čs. armády 1766 / 84, 434 01 Most, kterého pro účely tohoto řízení zastupuje: Jan Zámecký – investiční referent.

Zhotovitel:

FIRECLAY, spol. s r.o., Růžodol 5, 436 01 Litvínov, IČ:47780037, kterého pro účely tohoto řízení zastupuje: Filip Karlí.

Ostatní účastníci řízení:

Kamil Šnír – předseda výboru SA

Údaje o stavbě

Místo stavby: Jiřího Wolker 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 bl.571, 434 01 Most
Objednávka číslo: 0505-24
Datum dokončení díla: 04.12.2024
Záruka za dokončené dílo: 48. Záruka počíná běžet dnešním dnem.

Průběh stavby

Významné odchylky od projektové dokumentace: NEJSOU
Dílčí předávací protokoly: 0 ks
Dílčí faktury: 0 ks

Údaje o průběhu přejímacího řízení

Zjištěné vady: NEJSOU
Zjištěné nedodělky: NEJSOU/viz. následující bod

Prohlášení o přejímce odevzdané práce nebo odmítnutí:

- 1) Z důvodu klimatických podmínek je domluveno, že dodavatel na jaře 2025 za vhodných klimatických podmínek provede dopískování zámkové dlažby – předpoklad do 05/2025*
- 2) Z důvodu klimatických podmínek není možné zkontrolovat provedení navazujících terénních prací, v případě potřeby budou práce dodavatelem dopracovány na jaře 2025 – předpoklad do 05/2025*
- 3) Dle dohody objednatele s dodavatelem bude u č.p. 399 směrem k nároží domu v případě potřeby upravena přípojovací spára okapového chodníčku k fasádě domu (v souladu se zápisem do stavebního deníku)*
- 4) Změny díla provedené v průběhu realizace jsou odrazem skutečného stavu a potřeb vyplívající z průběhu prací a stávajícího stavu. Dílo, jak bylo provedeno naplňuje smysl zadání v rozsahu ceny dle nabídky respektive objednávky.*

Objednatel dnešním dnem dílo přebírá.

Zhotovitel tímto dílo předává a objednatel dílo přebírá. Oba shodně prohlašují, že dílo je v době předání a převzetí bez zjevných vad a nedodělků.

Přílohy protokolu: nejsou

Přejímací řízení ukončeno a zápis podepsán v Mostě, dne: 04.12.2024

Podpisy účastníků řízení:

Zástupci objednatele:



Jan Zámecký

Zástupci zhotovitele:



Filip Karli

Ostatní účastníci řízení:



Kamil Šnír

Zakázka 240200079

Název: Dešťové chodníky a vstupy do domu bl. 571
Detailní popis: Dešťové chodníky a vstupy do domu bl. 571
Zadáno: 05.06.2024

Číslo objektu: 25
Adresa objektu: Most,J.WOLKERA 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399
blok 571
Číslo popisné: 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399

Dodavatel: FIRECLAY, spol. s r.o.
Růžodol 5, Litvínov
telefon: 725 582 493 p.Procházková
email: unger@fireclay.cz

Kontaktní osoba firmy:

Kontakt domu: Šnírer Kamil
telefon: +420731770965
email: kamil.snirer@seznam.cz

Kontakt správy: Zámecký Jan
telefon: +420476146183 +420606649367
email: investicni.referent3@sbdkrusnohor.cz

lepí
OBJEDNÁVKA

Ze dne 02.10.2024

PRO ZAKÁZKU 24/02-00079

Odjednatel

Stavební bytové družstvo Krušnohor

tř. Čs. armády 1766 / 84

434 01 Most

IČ: 00043257

DIČ: CZ00043257

Zhotovitel (Dodavatel)

FIRECLAY, spol. s r.o.

Růžodol 5

43601 Litvínov

ČR

IČ: 47780037

DIČ: CZ47780037

Objednáváme u Vás:

realizaci rekonstrukce částí přístupových chodníků u zadních vstupů (7 ks) a výměna okapových chodníků severovýchodního průčelí a štítů bytového domu bl. 571 č.p. 393 až 399, ul. Jiřího Wolker v Mostě v souladu se zadáním vběrového řízení č. 24/00087.

Na celý rozsah Díla se zajišťuje záruka v délce trvání 48 měsíců od převzetí dokončeného Díla.

Termín zahájení prací: 08.10.2024

Termín dokončení prací: 06.12.2024

Akceptace objednávky:

Interní číslo objednávk 0505-24

Údaje o ceně a fakturaci:

Cena: 512.181,00 Kč bez DPH

Na fakturu uvádějte číslo zakázky: 24/02-00079

Splatnost faktury: 21 dní

Termín dodání: 06.12.2024

Referent: Zámecký Jan

Telefon: 476 146 183

Mgr. Eduard Belšán

zástupce ředitele družstva

