

Protokol o ukončení realizace díla Závěrečný předávací protokol dokončených staveb

Přejímací řízení stavby „Rozšíření kamerového systému bl. 369,,
bylo uskutečněno dne 12.02.2025

Účastníci řízení

Objednatel:

Společenství vlastníků bl. 369, č.p. 2826,2827 ulice Hutnická v Mostě se sídlem ul. Hutnická č.p.2826 bl. 369, 434 01 Most

Zastoupený: Stavebním bytovým družstvem Krušnohor se sídlem Čs.armády 1766, Most, kterého pro účely tohoto řízení zastupuje: Jan Zámecký – investiční referent.

Zhotovitel:

BAXA servis s.r.o., Slovenského národního povstání 2652/22, 434 01 Most, IČ: 07856920, kterého pro účely tohoto řízení zastupuje: Marek Baxa.

Ostatní účastníci řízení:

Lukáš Martonka – předseda domovního výboru

Údaje o stavbě

Místo stavby: Hutnická 2826, 2827 bl.369, 434 01 Most
Objednávka číslo: 0636-34
Datum dokončení díla: 12. 02. 2025
Záruka za dokončené dílo: 36. Záruka počíná běžet dnešním dnem.

Průběh stavby

Významné odchylky od projektové dokumentace: NEJSOU
Dílní předávací protokoly: 0 ks
Dílní faktury: 0 ks

Údaje o průběhu přejímacího řízení

Zjištěné vady: NEJSOU
Zjištěné nedodělky: NEJSOU

Prohlášení o příjemce odevzdané práce nebo odmítnutí:

Nejsou žádná známá

Objednatel dnešním dnem dílo přebírá.


Zhotovitel tímto dílo předává a objednatel dílo přebírá. Oba shodně prohlašují, že dílo je v době předání a převzetí bez zjevných vad a nedodělků.

Přílohy protokolu: nejsou

Přejímací řízení ukončeno a zápis podepsán v Mostě, dne: 12.02.2025


Podpisy účastníků řízení:

Zástupci objednatele:



Jan Zámecký

Zástupci zhotovitele:



Marek Baxa

Ostatní účastníci řízení:



Lukáš Martonka